HOJA DE RUTA FRENTE AL POCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD PARROQUIAL RURAL SANTIAGO DE CALPI AÑO FISCAL 2024

Fechas para el proceso de rendición de cuentas

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
14 de abril al 13 de mayo	14 de mayo al 13 de junio	14 de junio al 13 de julio	14 de julio al 14 de agosto

HOJA DE RUTA DEL GADPR-SC.

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR	RESPONSABLE
Acciones a ser realizada de acuerdo a las fases del proceso.	En función del cronograma de rendición de cuentas.	Sitio específico donde se realizará la actividad.	Los responsables serán designados por la Asamblea.
FASE 1			
Mapeo de actores	30/04/2025	Calpi	Ing. Frasher Estrella Técnico de planificación del GADPR-SC
Entrega de PDOT, POA 2024 a la Asamblea local Ciudadana	08/05/2025	Calpi	Asamblea local ciudadana Equipo mixto técnico.
Conformación del ERC	08/05/2025	Calpi	Asamblea local ciudadana Presidente del GADP-SC, Vocal, Técnico y secretaria/o
FASE 2			
Evaluación de gestión 2024	09/06/2025	Calpi	Equipo técnico del GAD/ Equipo mixto técnico de rendición de cuentas.
Informe de preguntas planteadas por la ciudadanía	11/06/2025	Calpi	Equipo técnico del GAD/ Equipo mixto técnico de rendición de cuentas.
FASE 3			
convocatoria a la deliberación pública	20/06/2025	Calpi	GADPR-SC
Participación en la deliberación pública	07/07/2025	Calpi	Equipo técnico del GAD
FASE 4/ MAYO			
Presentación del informe de la año fiscal 2024 y de la gestión de la autoridad al CPCCS sistema.	14/08/2025	Calpi	Equipo mixto técnico de rendición de cuentas- GADPR-SC

Elaborado: Ing. Frasher Estrella- técnico de planificación del GADPR-SC